Dsiji Project Dhiro

Digital Marketing untuk Memperkenalkan Branding PT. Anugerah Gilang Bangun Persada

I. Ringkasan Masalah

1. Latar Belakang

Dengan perkembangan dunia internet, digital marketing menjadi hal wajib yang perlu diterapkan disemua perusahaan dari bidang produk sampai bidang jasa, dikarenakan informasi saat ini dapat tersebar dengan cepat dengan bantuan internet, untuk mendukung hal ini dibutuhkan *content marketing*, dan *copywriting* yang keduanya membutuhkan wadah khusus seperti sosial media dan website. Dengan strategi pemasaran yang lebih modern ini PT Anugerah Gilang Bangun Persada dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat sehingga membantu proses pemasaran dan penjualan.

2. Stake Holder

• Project Manager : Idlal

• System Analist : Arisy Musyafa' dan Jamalludin

• Layout Designer : Jamalludin

• Programmer : Arisy Musyafa' dan Satria Purnomo

Teknisi : Nuzul Bagus TriyantoVendor Logo : Linkart Production

3. Users

- Administrator Utama
- Admin Sosial Media


4. Sumber Daya

- Hardware
 - Set Personal Komputer / Laptop
 - o Smartphone
- Software
 - o Photoshop
 - o Canva
 - o Ocoya
 - o Domain

II. Rancangan Solusi

1. Gambaran Umum

Proyek yang akan dibuat ini bertujuan untuk membantu pamasaran PT. Anugerah Gilang Bangun Persada dengan membuat sebuah landing page dan akun sosial media yang bertujuan untuk menyebarkan berbagai informasi yang sudah ada kearea yang lebih luas. Landing page akan dibuat dengan desain yang disesuaikan dengan gambaran produk yang dibuat mulai dari logo, mascot dan warna yang menjadi icon pada client. Akun sosial media yang akan digunakan disini adalah Facebook Pages, Instragram Business, Whatsapp Business dan Twitter, jika ada sosial media yang ingin dimasukkan atas saran dari owner PT. Anugerah Gilang Bangun Persada bisa dipertimbangkan. Isi konten dari sosial media disini akan diatur oleh DSIJI dengan mempertimbangkan masukkan dari owner client. Berikut adalah gambaran dari landing page yang akan dibuat untuk client



Gambar 1. Contoh Landing Page



Gambar 2. Contoh Jadwal Upload Konten Sosial Media

2. Cakupan Tahapan

• Tahap 1

 Analisa terhadap gambaran produk, struktur organisasi dan proses kegiatan produksi

Tahap 2

Proses pembuatan desain layout landing page dan akun sosial media

• Tahap 3

 Implementasi desain menjadi sebuah program pada landing page dan mengatur jadwal kontentiap akun sosial media

• Tahap 4

o Masa testing program sebelum digunakan dan revisi desain jika ada

• Tahap 5

o Implementasi semua proyek serta pemeliharan secara berkala

3. Komponen tambahan yang mendukung proyek

- Koneksi Internet
- Hosting

III. Rencana Kerja

1. Daftar Kegiatan

No	Kegiatan	Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1.	Analisa produk dan produksi	3 Hari	18 Juli 2022	21 Juli 2022
2.	Desian Layout dan Akun Sosial Media	2 Hari	22 Juli 2022	24 Juli 2022
3.	Implementasi Desain dan membuat jadwal konten	2 Hari	25 Juli 2022	27 Juli 2022
4.	Testing dan Launching	1 Hari	28 Juli 2022	29 Juli 2022
5.	Maintance	7 Hari	30 Juli 2022	6 Agustus 2022

2. Durasi

Kegiatan	D1	D2	D3	D4	D 5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
Tahap 1															
Tahap 2															
Tahap 3															
Tahap 4															
Tahap 5															

3. Biaya Beli Alat/Jasa

Alat/Jasa	Jumlah	Harga (RP)	Jumlah (RP)
Logo	1 buah	150.000	150.000
UI Landing Page	1 buah	50.000	50.000
Domain & Hosting	1 tahun	200.000	200.000
Sosial Media Specialist	1 bulan	100.000	100.000
Program Landing Page	1 buah	50.000	50.000
	550.000		

IV. PENUTUP

Demikian proposal proyek ini kami buat berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi di lapangan, serta mudah-mudahan proyek "Digital Marketing untuk Memperkenalkan Branding PT. Anugerah Gilang Bangun Persada" dapat menjadi perhatian pihak owner. Besar harapan kami kiranya proposal kami ini dapat disetujui oleh pihak owner guna mendukung kegiatan perusahaan kami dalam mengelola usaha bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.